



Secretaría General  
Dirección Administrativa  
Residencia de Obra  
Oficio No. 011/RO

Exp.

Culiacán, Sinaloa a 12 días del mes de octubre de 2022

Arq. Ángel Coca Ordoñez  
**Superintendente de Construcción**

Me refiero al contrato No. **HCES-SG-OP-001-2022**, relativo a la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE LOS NIVELES 2 Y 3 DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ARCHIVO DE H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA**, suscrito con el H. Congreso del Estado de Sinaloa a través de la Dirección Administrativa, con un plazo de ejecución de 108 días naturales, del 15 de septiembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022 y un monto total de \$18'465,517.24 (Dieciocho millones cuatrocientos sesenta y cinco mil quinientos diecisiete pesos 24/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado.

Sobre el particular, le informo que de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas del Estado de Sinaloa, se indica que las estimaciones de trabajos ejecutados se formularán bajo la responsabilidad del Contratista, en periodos máximos de siete días hábiles contados a partir de la fecha de corte fijado en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite su procedencia de pago.

Por lo anterior, le informo que la estimación número uno (01) que comprende el periodo del 15 al 30 de septiembre del presente año, será considerada en ceros, toda vez que concluyó el tiempo de presentación de la misma y que las cantidades ejecutadas durante este periodo tendrán que ser consideradas en la formulación de la estimación del periodo siguiente.

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Ing. Joan Andrey Alarcón Iturríos  
**Residente de Obra**

Ccp.- Lic. Refugio Álvarez Montañó, Director Administrativo  
Ccp.- Expediente



BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES RÍOS, CULIACÁN, SINALOA  
TELS: 800 250 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842

[WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX](http://WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX)