



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

Contrato de servicio relacionado a la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado No. HCES-SG-OP/SR-002-2025

CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS, RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO No. HCES-SG-OP/SR-002-2025, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE MDT INGENIEROS S.A. DE C.V., REPRESENTADO EN ESTE ACTO, POR SU REPRESENTANTE LEGAL, EL C. ISAI GONZALEZ MEDINA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA" Y POR LA OTRA PARTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, REPRESENTADO POR LA C. SECRETARIA GENERAL, C. DRA. CONZUELO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONGRESO", A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMO QUE SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I. Declara "EL CONTRATISTA", a través de su Representante Legal:

- a) Que la Persona Moral denominada "MDT INGENIEROS S.A. DE C.V." es una persona acreditada mediante Escritura Pública número 3948, de fecha 20 de Marzo del 2018, otorgada ante la fe de Notario Público número 161, con domicilio en calle 16 de Septiembre 1648-203, Centro Sinaloa en la Ciudad de Culiacán, Rosales, Sinaloa, el C. Licenciado Francisco Javier Gaxiola Beltrán, y su Representante Legal el C. Isaí González Medina, quién se identifica con Credencial de Elector vigente, expedida por el Instituto Nacional Electoral (I.N.E) con número de folio [REDACTED] y acredita sus personalidad y facultades como Apoderado Legal de dicha empresa, con el testimonio de la Escritura Pública número 3948, Volumen Décimo Cuarto de fecha 20 de marzo del 2018, otorgada ante la fe del Notario Público número 161 con domicilio en calle 16 de Septiembre 1648-203, Centro Sinaloa en la Ciudad de Culiacán Sinaloa, el C. Licenciado Francisco Javier Gaxiola Beltrán, identificado el Representante Legal con copia simple de la credencial de elector como Anexo 1 de este instrumento.
- b) Que cuentan con la capacidad jurídica, técnica y financiera para ser contratado y obligarse a la ejecución de los trabajos objeto del presente Contrato y cuentan, además, con la tecnología, organización, mano de obra calificada y especializada para ello.
- c) Que el giro y/o actividades económicas de la empresa MDT INGENIEROS S.A DE C.V., son las de Administración y supervisión de Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.
- d) Que exhibe Constancia de Situación Fiscal expedida por el Servicio de Administración Tributaria (S.A.T) Organismo Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde consta su Registro Federal de Contribuyentes, Constancias de inscripción al registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, Constancia de Inscripción ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y Constancias de inscripción al Padrón de Contratistas de "EL CONGRESO", donde consta la siguiente información y son identificadas como Anexo 2 de este

Contratista: MDT INGENIEROS S.A. DE C.V.

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES RÍOS, CULIACÁN, SINALOA
TELS: 800 250 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

Contrato de servicio relacionado a la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado

No. HCES-SG-OP/SR-002-2025

Instrumento.

- Fecha de Constancia de Situación Fiscal: 29 de Julio del 2025
- Registro Federal de Contribuyentes: MIN180320PG2
- Registro Patronal ante el IMSS: Z3328732105
- Registro Patronal ante el INFONAVIT: 01Z3328732105260120191001132302
- Registro de inscripción en el Padrón de Contratistas del H. Congreso: 28 de agosto 2025.
- Constancia de cumplimiento de obligaciones (SAT)

- e) Que han inspeccionado debidamente el lugar de los trabajos a realizar y conocen la naturaleza de las labores objeto del presente Instrumento, por lo que, han considerado todos los factores que intervendrán en la ejecución de dichos trabajos.
- f) Manifiestan bajo protesta de decir verdad, que no se encuentran comprendidos en los supuestos de los artículos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y que las personas que forman parte de su equipo de trabajo no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo.
- g) Conocen plenamente el contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento y demás disposiciones administrativas expedidas en esta materia que, regulan la ejecución de los trabajos, servicios, proyectos y las especificaciones, el programa de supervisión, el catálogo de conceptos y demás documentos en que se consignan los precios unitarios, los cuales se consideran anexos y forman e integran el presente Contrato, teniéndose aquí por reproducidas como si a la letra se insertaren.
- h) Que para efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, declara estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria, en materia de seguridad social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y en materia de vivienda ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, según constancias vigentes de opinión de cumplimiento en sentido POSITIVO, identificadas como Anexo 3 de este instrumento.

- i) Que señala como domicilio legal para los efectos del presente instrumento, el ubicado en [REDACTED]

II. Declara "EL CONGRESO", por conducto de su representante:

- a) Que de conformidad con lo previsto en el artículo 22 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el Poder Legislativo del Estado de Sinaloa se deposita en una asamblea que se denomina "Congreso del Estado", y se rige bajo los principios de Parlamento Abierto, en los términos de la Ley Orgánica de dicho Congreso.

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES RÍOS, CULIACÁN, SINALOA
TELS: 800 250 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX

Contratista: MDT INGENIEROS S.A. DE C.V.



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

Contrato de servicio relacionado a la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado No. HCES-SG-OP/SR-002-2025

- b) Que como Poder Autónomo sus obligaciones tributarias las cumple mediante el Registro Federal de contribuyentes (R.F.C) HCE-311212-654. VER
- c) Que requiere la contratación de los trabajos de Supervisión Externa al H. Congreso del Estado de Sinaloa, en la Ciudad de Culiacán, Estado de Sinaloa, con el objeto de contar en un corto plazo con las instalaciones adecuadas para atender las necesidades derivadas de las funciones constitucionales y legales atribuibles a "EL CONGRESO".
- d) Que la Presidenta de la Mesa Directiva en términos de lo previsto en el artículo 42, fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso del Estado cuenta con facultades legales suficientes para suscribir todo tipo de contratos y, autoriza y delega esta facultad a la C. Dra. Conzuelo Gutiérrez Gutiérrez, mediante oficio número LXV/MD/I-2024/016 de fecha 8 de Octubre del 2024, quien se identifica con credencial de elector número [REDACTED], cuya copia simple, así como, la correspondiente al oficio citado con anterioridad, se agregan al presente instrumento jurídico, identificadas como **Anexo 4**.
- e) Que, para cubrir las erogaciones derivadas del presente Contrato, cuenta con recursos de origen estatal autorizado en el Programa Anual de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, para el ejercicio Fiscal 2025, así como en el Acuerdo número 33 emitido con fecha del 04 de Marzo del 2025, por la Junta de Coordinación Política de este Poder Legislativo, este último referido como anexo 5 de este presente Contrato.
- f) Que la asignación del presente Contrato, se llevó a cabo mediante proceso de Adjudicación Directa el día 29 de Agosto del 2025 y cuyo fallo de adjudicación se emitió ese mismo día 29 de Agosto, en estricto apego a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas del Estado de Sinaloa.
- g) Que señala como domicilio para los efectos del presente Contrato, el ubicado en Boulevard Pedro Infante, número 2155 Poniente, Colonia Jardines Tres Ríos, Código Postal 80100, en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa.

En virtud de lo anterior, "LAS PARTES" se obligan conforme a las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. OBJETO. "EL CONGRESO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la ejecución de los trabajos relativos a:

Número de Contrato	Monto (incluye IVA)	Descripción de los trabajos
HCES-SG-OP/SR-002-	\$1,654,160.00	Supervisión Externa de la obra: Construcción de la

Contratista: MDT INGENIEROS S.A. DE C.V.

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES RÍOS, CULIACÁN, SINALOA
TELS: 800 250 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

Contrato de servicio relacionado a la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado

No. HCES-SG-OP/SR-002-2025

2025		segunda etapa de Edificio complementario de 2 niveles, para las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa.
------	--	--

Por consiguiente, se obligan a desarrollar las actividades que a continuación se detallan y entregar al menos lo siguiente:

NÚMERO CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES	ALCANCE (PERIODICIDAD)
1	REVISION DETALLADA DE LA INFORMACION RELACIONADA CON EL CONTRATO	Revisar de manera detallada y previamente al inicio de los trabajos, la información que le proporcione la Residencia con relación al Contrato, con el objeto de enterarse de las condiciones en las que se desarrollará la obra o servicio y del sitio de los trabajos, así como de las diversas partes y características del proyecto, debiendo recabar la información necesaria que le permita iniciar los trabajos de supervisión según lo programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusión	Escrito o documento (primer mes)
2	INTEGRACIÓN ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DE OBRA DE FORMA FÍSICA Y DIGITAL	Integrar y mantener al corriente el expediente y archivo electrónico derivado de la realización de los trabajos, el que contendrá, entre otros, los siguientes documentos: a) Copia del proyecto ejecutivo, incluyendo el proceso constructivo, las normas, las especificaciones y los planos autorizados; b) Matrices de precios unitarios o cédula de avances y pagos programados, según corresponda; c) Modificaciones autorizadas a los planos; d) Registro y control de la bitácora de obra y las minutas de las juntas de obra; e) Permisos, licencias y autorizaciones; f) Contratos, convenios, programas de obra y suministros, números generadores, cantidades de obra realizadas y faltantes de ejecutar y presupuesto; g) Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas; y h) Manuales y garantía de la maquinaria y equipo".	Informe mensual (8 entregas)

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES RÍOS, CULIACÁN, SINALOA
TELS: 800 250 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX

Contratista: MDT INGENIEROS S.A. DE C.V.



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

Contrato de servicio relacionado a la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado No. HCES-SG-OP/SR-002-2025

3	CUIDADO Y ATENCION DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	Vigilar la adecuada ejecución de los trabajos, haciendo las observaciones, recomendaciones y sugerencias que correspondan, en su informe mensual deberá señalar en su caso los aspectos más relevantes de la obra.	Informe mensual (8 entregas)
4	SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN	Dar seguimiento al programa de ejecución convenido para informar al residente sobre las fechas y las actividades críticas que requieran seguimiento especial, así como sobre las diferencias entre las actividades programadas y las realmente ejecutadas, y para la aplicación de retenciones económicas, penas convencionales, descuentos o la celebración de convenios	Informe mensual (8 entregas)
5	REGISTROS EN BITÁCORA	Ejecutar los registros en la bitácora de obra de los aspectos más relevantes de la ejecución de los trabajos, conforme lo establecido en las disposiciones legales aplicables; dicha situación deberá informarse y anexarse en el informe mensual que se emita	Informe mensual (8 entregas)
6	REVISION Y CONTROL DE SEGURIDAD EN LA OBRA	Revisar y Vigilar que se cumplan con las condiciones de seguridad, higiene y limpieza de los trabajos, por lo cual y en su caso, deberá de realizar observaciones, recomendaciones y sugerencias que estime pertinentes.	Informe mensual (8 entregas)
7	REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE ESTIMACIONES	Revisar y firmar las estimaciones que se presenten de forma oportuna, además, verificará que se incluya la documentación de soporte respectivo.	Informe mensual (8 entregas)
8	REGISTRO Y CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Registrar y llevar el control de las cantidades de obra o servicio realizados y de las faltantes de ejecutar, cuantificándolas y conciliándolas con la superintendencia; para ello, la supervisión y la superintendencia deberán considerar los conceptos del catálogo contenido en la proposición del licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, las cantidades adicionales a dicho catálogo y los conceptos no previstos en el mismo	Informe mensual (8 entregas)
9	REVISION Y CONTROL DE LOS AVANCES FISICO-FINANCIERO	Revisar y llevar el control del avance físico-financiero de la obra considerando, al menos, el pago de estimaciones, la amortización de anticipos, las retenciones económicas, las penas convencionales y los descuentos	Informe mensual (8 entregas)
10	ÁNÁLISIS Y REVISIÓN DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS DE OBRA	Avalar las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la maquinaria y el equipo de los conceptos no	Informe mensual (8 entregas)

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

Contrato de servicio relacionado a la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado No. HCES-SG-OP/SR-002-2025

		previstos en el catálogo de conceptos contenido en la proposición del contratista, presentados por la superintendencia para la aprobación del residente, tomando como referencia reportes de campo diarios que debe elaborar el licitante ganador	
11	ACTUALIZACIÓN Y CAMBIOS DE PLANOS	Verificar que los planos se mantengan actualizados, por conducto de las personas que tengan asignada dicha tarea	Informe mensual (8 entregas)
12	VERIFICACIÓN DE PLANOS DE OBRA CONCLUIDA	Verificar que se elabore el plano de obra terminada, conforme a los trabajos realmente ejecutados referentes a materiales, maquinaria, equipos, instrumentos y accesorios de instalación permanente	Escrito o documento (último mes)
13	ÁNÁLISIS Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN	Analizar y evaluar detalladamente el programa de ejecución convenido considerando e incorporando, según el caso, los programas de suministros que la dependencia o entidad haya entregado al contratista, referentes a materiales, maquinaria, equipos, instrumentos y accesorios de instalación permanente	Escrito o documento (primer mes)
14	VERIFICACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y/O EN PROCESO	Verificar la debida terminación de los trabajos conforme a lo pactado en el contrato y convenios celebrados.	Escrito o documento (último mes)
15	INFORME Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	integrar y proporcionar a la residencia de obra el reporte fotográfico de los trabajos ejecutados	Informe mensual (8 entregas)
16	FILMACION, GRABACION Y/ O VIDEO	Realizar una filmación, grabación y video de la ejecución de la obra pública, una vez concluida esta.	Escrito o documento (último mes)

Estos trabajos se ejecutaran, de acuerdo a los Programas de erogaciones quincenales para la ejecución general de los trabajos; el servicio incluye materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, obligándose **"EL CONTRATISTA"** a realizarla hasta su total conclusión, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en el presente Contrato, así como, a los planos de trabajo, proyecto, especificaciones, programa de ejecución, presupuesto y demás documentos relativos al servicio, en relación con las normas del lugar donde correspondan realizarse los trabajos.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. "EL CONGRESO" manifiesta que el costo de los trabajos materia del presente Contrato es el siguiente:

Monto	Impuesto al valor agregado	Monto total contratado
\$1,426,000.00	\$228,160.00	\$1,654,160.00 pesos 00/100 M.N.

Contratista: MDT INGENIEROS S.A. DE C.V.

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES RÍOS, CULIACÁN, SINALOA
TELS: 800 250 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

Contrato de servicio relacionado a la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado No. HCES-SG-OP/SR-002-2025

Esta cantidad solo podrá ser rebasada previo convenio modificatorio que al respecto celebren **"LAS PARTES"**, por lo que, si **"EL CONTRATISTA"** realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN. **"EL CONTRATISTA"** se obliga a iniciar los trabajos objeto de este Contrato, el día 01 de Septiembre de 2025, debiendo finalizarlos a más tardar el día 18 de Abril de 2026, contando para ello con 230 días naturales, de conformidad con el programa de servicio que forma parte integral del presente Instrumento Jurídico.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. **"EL CONGRESO"** se obliga a poner a disposición de **"EL CONTRATISTA"** el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este Contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización, en caso de ser procedente. El incumplimiento por parte del **"EL CONGRESO"** prorrogará, en igual plazo, la fecha originalmente pactada para la terminación del servicio.

QUINTA. REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA". Mediante comunicado oficial se designará antes del inicio de los trabajos, un representante permanente en el sitio de dichos trabajos, con cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuará como **Superintendente de Supervisión**, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este Contrato; dicho superintendente deberá tener a disposición del **"EL CONGRESO"** en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y bitácoras para que **"EL CONGRESO"** pueda verificar el avance físico, la calidad, especificaciones de la obra convenida; para cualquier cambio en la designación del Superintendente, **"EL CONTRATISTA"** contará con un plazo de siete días (hábiles) para hacer del conocimiento de **"EL CONGRESO"** del cambio en cuestión.

SEXTA. FORMA Y TERMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS (ESTIMACIONES). Los trabajos objeto del presente Contrato se pagarán conforme a lo establecido en el catálogo de conceptos, mediante la formulación de estimaciones con la secuencia y tiempo previsto en el programa general de ejecución de los trabajos que abarcarán un periodo mensual, las que serán presentadas por el contratista a la Residencia de obra acompañadas de la documentación que acredite su pago, como los informes que mencionan los términos de referencia.

La Residencia de Obra deberá revisar y en su caso autorizar las estimaciones que serán pagadas a través de transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria acreditada por el **"EL CONTRATISTA"**.

Las diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas, se resolverán y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimación.

El atraso que tenga lugar por falta de pago de estimaciones no aplicará retraso en el programa general de ejecución de los trabajos convenidos y, por tanto, no se considerara como causa de aplicación de penas convencionales ni como incumplimiento del presente Contrato, ni causa de rescisión administrativa. Tal

Contratista: MDT INGENIEROS S.A. DE C.V.

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES RÍOS, CULIACÁN, SINALOA
TELS: 800 250 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

Contrato de servicio relacionado a la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado No. HCES-SG-OP/SR-002-2025

situación deberá documentarse y registrarse en la bitácora.

Las estimaciones de trabajos ejecutados se formularán bajo la responsabilidad de "EL CONTRATISTA".

El retraso en el pago de estimaciones en que incurra "EL CONGRESO" diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los trabajos, circunstancia que deberá formalizarse, previa solicitud de "EL CONTRATISTA", a través de la modificación del Contrato respectivo. No procederá dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a "EL CONTRATISTA".

Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que presenten para su pago, deberán contener los siguientes requisitos:

- Razón Social: H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
- Domicilio Fiscal: Boulevard Pedro Infante, número 2155 poniente, Colonia Jardines Tres Ríos, Código Postal 80100
- RFC: HCE-311212-654
- Uso de CFDI: Gastos en General.
- Persona Moral con Fines no Lucrativos: 903

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de que los Comprobantes mencionados en el párrafo anterior y que se presenten para su pago cumplan con los requisitos administrativos y fiscales.

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que "EL CONTRATISTA" tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

"EL CONTRATISTA" deberá contemplar la deducción o retención equivalente al 3% (tres por ciento) del monto de los trabajos contratados antes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), por concepto de derechos por los servicios de verificación, inspección, fiscalización y control, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 69 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa.

Dicha retención se realizará en todas y cada una de las estimaciones de obra que presente para pago.

SÉPTIMA. DATOS BANCARIOS DE "EL CONTRATISTA" PARA RECEPCIÓN DE PAGOS. "EL CONTRATISTA" acepta y "EL CONGRESO" a su vez, se obliga a realizar los pagos que deriven del presente Contrato, mediante depósito o transferencia en la cuenta bancaria número [REDACTED], a nombre de MDT INGENIEROS S.A. DE C.V., dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas y/o aceptadas por la Residencia de obra y contra la entrega de la factura respectiva, con los requisitos fiscales correspondientes.

OCTAVA. ANTICIPO. "LAS PARTES" acuerdan que no otorgará anticipo alguno al presente Contrato.



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

Contrato de servicio relacionado a la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado No. HCES-SG-OP/SR-002-2025

NOVENA. GARANTÍAS. "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados por las Mismas del Estado de Sinaloa, y demás disposiciones en la materia, las garantías a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este Contrato.

"EL CONTRATISTA" presentará a "EL CONGRESO" dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha de la suscripción del presente Contrato, una fianza a favor de "EL CONGRESO" por valor del 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos señalados en la Cláusula Primera, incluido el I.V.A., a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente Contrato impone a "EL CONTRATISTA" en términos de lo establecido en los artículos 66, fracción IX; 73, fracción I y 74, fracción I, todos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Mientras que "EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que más adelante se señalan, no se formalizará el Contrato, y por lo tanto no surtirá efecto alguno.

Para los efectos del artículo 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, concluido el servicio no obstante su recepción formal, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el presente Contrato y en el Código Civil para el Estado de Sinaloa en materia común y para toda la república en materia federal, para lo cual se garantizarán los trabajos ejecutados dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la recepción formal de los mismos, substituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido del servicio. Esta fianza tendrá vigencia de un año a partir de la fecha de terminación de los trabajos lo que se hará constar en el acta de recepción formal de los mismos.

Para la cancelación de las fianzas a que se hace mención en esta Cláusula, de no haber inconformidad por parte de "EL CONGRESO", la institución afianzadora procederá a su cancelación, previa autorización por escrito de "EL CONGRESO" en dicho sentido, en caso de presentarse errores o vicios ocultos, "EL CONGRESO" lo comunicará de inmediato y por escrito a "EL CONTRATISTA", así como a la afianzadora respectiva; de no haber inconformidades por parte de "EL CONGRESO" al término del plazo de un año a partir de la fecha de terminación del servicio, se cancelará la fianza por escrito de "EL CONGRESO" a la afianzadora.

La póliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con los artículos 66 fracción IX, 73, fracción I y 74, fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, deberá ser con el I.V.A. incluido y deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que la otorgue:

- Que sea expedida a favor del H. Congreso del Estado de Sinaloa.
- Que la fianza se otorga en los términos de este Contrato.
- Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminación de los trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, o bien si se hubiera celebrado algún convenio modificatorio, su vigencia quedará

Contratista: MDT INGENIEROS S.A. DE C.V.

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES RÍOS, CULIACÁN, SINALOA
TELS: 800 250 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

Contrato de servicio relacionado a la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado No. HCES-SG-OP/SR-002-2025

automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera, debiendo en todo caso **"EL CONTRATISTA"** presentar el endoso a la fianza en términos del convenio modificatorio, prórroga o espera acordados.

- Que la fianza estará en vigor por un año más, contado a la fecha de recepción total de los trabajos y en caso de defectos de construcción y responsabilidades derivados del Contrato, continuará vigente hasta que se corrijan los defectos (vicios ocultos) y se satisfagan las responsabilidades.
- Que, para cancelar la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de **"EL CONGRESO"** que se producirá sólo cuando **"EL CONTRATISTA"** hayan cumplido con todas las obligaciones que se deriven de este Contrato.
- Si transcurrido el plazo, no se hubiese otorgado la fianza respectiva **"EL CONGRESO"** podrá declarar la rescisión administrativa del presente Contrato.
- En el evento de que **"LAS PARTES"** celebren convenio modificatorio a este Contrato o que los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a entregar un documento adicional a la fianza en los términos del artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y disposiciones conexas.
- Que la fianza asegura la ejecución de los trabajos materia de este Contrato.
- Que la Institución afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 279, 280, 282 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor.

DÉCIMA. AJUSTE DE COSTOS. **"LAS PARTES"** acuerdan que, si llegaren a ocurrir circunstancias económicas no previstas en este Contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determine un aumento o reducción de los costos del mismo, se sujetarán a lo establecido en los artículos 80, 81, 82 y 83 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en los índices nacionales de precios al productor con servicios que determine el Banco de México.

Los precios de este Contrato permanecerán fijos, hasta la terminación de los trabajos. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de gastos indirectos y cargos por utilidad originales durante el ejercicio del presente Contrato.

Su aplicación será conforme al programa de ejecución pactado en el Contrato o, en su caso, de existir atraso no imputable a **"EL CONTRATISTA"**, con respecto al programa vigente.

En los procedimientos anteriores, la revisión será promovida por **"EL CONGRESO"** a solicitud escrita de **"EL CONTRATISTA"** la que deberá ir acompañada de la documentación comprobatoria necesaria, y dentro de un plazo que no excederá de 20 (veinte) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que solicite.

DÉCIMA PRIMERA. MODIFICACIÓN DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. **"EL CONGRESO"** podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este Contrato, mediante comunicado escrito al representante de **"EL CONTRATISTA"**. Las modificaciones se considerarán incorporadas al texto de este Contrato y, por lo tanto, serán obligatorias para **"LAS PARTES"**.

Contratista: MDT INGENIEROS S.A. DE C.V.

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES RÍOS, CULIACÁN, SINALOA
TELS: 800 250 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

Contrato de servicio relacionado a la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado No. HCES-SG-OP/SR-002-2025

"EL CONTRATISTA" por ningún motivo procederá a la ejecución de los trabajos fuera del catálogo hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitácora la orden de ejecución.

DÉCIMA SEGUNDA. AMPLIACIÓN DEL IMPORTE DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN. Por razones fundadas y motivadas, y siempre y cuando se encuentre dentro del presupuesto autorizado para el servicio, se podrá modificar el importe y plazo de ejecución de los contratos de servicio relacionado a la obra pública mediante convenios, siempre y cuando estos, considerando conjunta o separadamente, no rebasen el 25 (veinticinco por ciento), del monto o del plazo pactados en el Contrato, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto original; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 84, fracciones II y III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, respectivamente.

En caso que, excepcionalmente existan circunstancias no imputables a "EL CONTRATISTA" y se rebase el porcentaje indicado en el párrafo anterior, será el Comité de Obras del H. Congreso del Estado de Sinaloa, quien resolverá sobre la procedencia de realizar convenios especiales y sus condiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 84, fracciones V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

DÉCIMA TERCERA. RESPONSABILIDADES. "EL CONTRATISTA". Se obligan a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente Contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el Anexo denominado "Catálogo de Conceptos" el cual forma parte integral del presente Contrato y que a la realización de todas y a cada una de las partes del trabajo se efectúen a satisfacción de "EL CONGRESO", así como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, y además de responder de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL CONGRESO" o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento de este Contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que la garantía (fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los daños y perjuicios causados "EL CONTRATISTA" se obligan a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribución alguna por ello.

DÉCIMA CUARTA. RECEPCIÓN DE LOS INFORMES, PRODUCTOS O DOCUMENTOS. "EL CONTRATISTA" comunicará por escrito a "EL CONGRESO" la entrega de los informes, productos y documentos aplicables al período de pago, y este a su vez, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes, verificará que los mismos estén debidamente elaborados conforme a los Términos de referencia aplicables al presente Contrato.

"EL CONGRESO" se reserva expresamente el derecho de reclamar por los informes, productos y documentos mal ejecutados o faltantes.

DÉCIMA QUINTA. FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS. Una vez recibidos todos los informes, productos y documentos descritos en la Cláusula Primera de este contrato "LAS PARTES" deberán elaborar el finiquito de los mismos en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo las actividades

Contratista: MDT INGENIEROS S.A. DE C.V.

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES RÍOS, CULIACÁN, SINALOA
TELS: 800 250 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

Contrato de servicio relacionado a la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado No. HCES-SG-OP/SR-002-2025

y funciones que les dio origen y el saldo resultante, que deberá ser liquidado a **"EL CONTRATISTA"** en un plazo máximo de quince días naturales; en caso de no cumplirse el pago en el plazo indicado, se aplicará lo indicado en el párrafo tercero del artículo 79 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

De existir desacuerdo entre **"LAS PARTES"** respecto al finiquito, o bien, **"EL CONTRATISTA"** no acuda en la fecha estipulada para la elaboración conjunta del mismo, **"EL CONGRESO"**, procederá a elaborarlo unilateralmente, en un plazo máximo de treinta días naturales, debiendo comunicar su resultado a **"EL CONTRATISTA"** dentro de un plazo de diez días hábiles, contado a partir de su emisión. Una vez notificado el resultado de dicho finiquito a **"EL CONTRATISTA"**, éstos tendrán un plazo de quince días hábiles para manifestar lo que a su derecho convenga. Si transcurrido este plazo no realizan alguna gestión, se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, **"EL CONGRESO"** pondrá a disposición de **"EL CONTRATISTA"** el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del finiquito de los servicios, el finiquito podrá utilizarse como acta administrativa que extingue los derechos y obligaciones del presente contrato, debiendo agregar la manifestación de **"LAS PARTES"** de que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, asentando que no existe derecho a ulterior reclamación. Si no es factible el pago en el término señalado en el párrafo anterior, se procederá a elaborar el acta administrativa prevista en el último párrafo del artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Si del finiquito del Contrato resultaran saldos a favor de **"EL CONTRATISTA"**, **"EL CONGRESO"** liquidará estos, dentro del plazo a que alude el tercer párrafo del artículo 79 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. En caso de resultar saldos a favor de **"EL CONGRESO"**, el importe de estos se deducirá de las cantidades pendientes por cubrir y si ello no fuera suficiente, se exigirá el reintegro dentro de los 7 días naturales siguientes. En caso de no obtenerse el reintegro señalado, se procederá a hacer efectiva la garantía que se encuentre vigente.

DÉCIMA SEXTA. SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS. **"EL CONGRESO"** podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada. Cuando ocurra la suspensión de los trabajos, **"EL CONGRESO"** lo notificará a **"EL CONTRATISTA"** señalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción.

La fecha de terminación de los trabajos se prorrogará en igual proporción al período que comprenda la suspensión de los mismos, sin modificar el plazo de ejecución convenido. Lo anterior se formalizará

Contratista: MDT INGENIEROS S.A. DE C.V.

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. PRACC. JARDINES TRES RÍOS, CULIACÁN, SINALOA

TELS: 800 250 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

Contrato de servicio relacionado a la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado No. HCES-SG-OP/SR-002-2025

mediante el acta circunstanciada de suspensión de los trabajos, la que deberá contener como mínimo los requisitos establecidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

El suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalación permanente no será motivo de suspensión de los trabajos cuando dicho suministro sea responsabilidad de **"EL CONTRATISTA"**.

Si durante la vigencia de este Contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos y difíciles de cuantificar **"LAS PARTES"** podrán acordar que los periodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripción de una sola acta circunstanciada de suspensión de los trabajos.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existirá responsabilidad alguna para las partes, debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en el presente Contrato. En caso de que los trabajos se dañen o se destruyan y requieran ser rehabilitados o repuestos, éstos deberán pagarse mediante la celebración de un convenio en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, siempre que no se trate de deficiencias o incumplimientos anteriores imputables a **"EL CONTRATISTA"**.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este Contrato o conforme a las indicaciones oficiales (escritas) de **"EL CONGRESO"**, ésta podrá ordenar su demolición, reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los cuales se harán por cuenta de **"EL CONTRATISTA"** sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. En este caso, **"EL CONGRESO"**, si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la demolición, reposición o reparación indicadas, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para su terminación.

DÉCIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. **"LAS PARTES"** podrán dar por terminado anticipadamente el presente Contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave a **"EL CONGRESO"**; se determine la nulidad de actos que dieron origen al Contrato, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos. En estos supuestos, se reembolsará a **"EL CONTRATISTA"** los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, **"EL CONTRATISTA"** podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del Contrato, deberá solicitarla a **"EL CONGRESO"**, quien determinará lo conducente dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario que **"EL CONTRATISTA"** obtengan de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si **"EL CONGRESO"** no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición de **"EL CONTRATISTA"**.

Contratista: MDT INGENIEROS S.A. DE C.V.

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES RÍOS, CULIACÁN, SINALOA
TELS: 800 250 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

Contrato de servicio relacionado a la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado

No. HCES-SG-OP/SR-002-2025

Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente Contrato, "EL CONGRESO" pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este Contrato.

En todos los casos de terminación anticipada del presente Contrato, se deberán realizar las anotaciones correspondientes en la Bitácora, debiendo la contratante levantar un acta circunstanciada.

DÉCIMA OCTAVA. RELACIONES LABORALES. "LAS PARTES" convienen en que son partes totalmente independientes entre sí, por lo que no existe ningún nexo o relación obrero patronal entre ellas, quedando entendido que cada una de "LAS PARTES" será la responsable del pago de salarios, prestaciones de ley, impuestos, y demás derechos y obligaciones que se causen con motivo del personal que cada una ellas contratarán o que contrate para el cumplimiento de sus obligaciones, conforme a lo estipulado en el presente Contrato.

En tal virtud, "LAS PARTES" se obligan recíprocamente a sacar, en paz y a salvo, según corresponda, de cualquier juicio o reclamación que se inicie en su contra por alguno de los conceptos mencionados en esta Cláusula, comprometiéndose a reembolsar los gastos en forma inmediata que por este concepto se eroguen.

DÉCIMA NOVENA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. "EL CONGRESO" podrá rescindir administrativamente el presente Contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA".

"EL CONGRESO" podrá optar entre aplicar retenciones económicas, penas convencionales o el sobrecosto de los trabajos que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de una o de otro.

Asimismo, "EL CONGRESO" optará por aplicar retenciones económicas o penas convencionales antes de iniciar el procedimiento de rescisión cuando el incumplimiento del Contrato derive del atraso en la ejecución de los trabajos.

En caso de rescisión administrativa de este Contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la determinación respectiva, "EL CONGRESO" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa general de ejecución de los trabajos, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados por "EL CONGRESO"

"EL CONGRESO" podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, motivando la rescisión en

Contratista: MDT INGENIEROS S.A. DE C.V.

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES RÍOS, CULIACÁN, SINALOA
TELS: 800 250 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

Contrato de servicio relacionado a la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado No. HCES-SG-OP/SR-002-2025

alguna de las causales. Si son **"EL CONTRATISTA"** quienes deciden rescindir el presente Contrato, será necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtengan la declaración correspondiente.

VIGÉSIMA. PENAS CONVENCIONALES. Si **"EL CONTRATISTA"** no concluye el servicio en la fecha estipulada en el plazo de ejecución establecido en la Cláusula Tercera del presente Contrato y en el programa general de ejecución de los trabajos, por causas imputables al mismo, **"EL CONGRESO"** le aplicará las penas convencionales que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, determinando los atrasos con base en las fechas parciales o de terminación fijadas en el programa general de ejecución de los trabajos convenido, considerando, en su caso, los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), por cada mes o fracción que transcurra desde la fecha de terminación del servicio pactada en la Cláusula Tercera del presente Contrato hasta el momento de la terminación total de los trabajos.

Dichas penas no podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento de este Contrato.

En ningún caso se aceptará la estipulación de penas convencionales a cargo de **"EL CONGRESO"**.

El período en el cual se presente un caso fortuito o fuerza mayor durante la ejecución de trabajos no dará lugar a la aplicación de penas convencionales.

Cuantificadas las penas convencionales, éstas se harán del conocimiento de **"EL CONTRATISTA"** mediante nota de bitácora u oficio.

El monto determinado como pena convencional, se aplicará en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecución convenido, las penas convencionales se calcularán considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa general de ejecución de los trabajos convenido.

Independientemente de las retenciones económicas o de las penas convencionales que se apliquen, la contratante podrá optar entre exigir el cumplimiento del presente Contrato, o bien, la rescisión administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento del mismo, a partir de la fecha en que se haya notificado al contratista la resolución de rescisión administrativa de este Contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA. ATRIBUCIONES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. El Órgano Interno de Control en el ámbito de sus atribuciones podrá verificar en cualquier tiempo que el servicio se realice conforme a lo establecido en la Ley, su Reglamento y demás disposiciones normativas aplicables, para lo anterior podrá:

1. Solicitar en cualquier momento a **"EL CONTRATISTA"** y las empresas que subcontrate, la información, datos o documentos relacionados con el contrato o el servicio.

Contratista: MDT INGENIEROS S.A. DE C.V.

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES RÍOS, CULIACÁN, SINALOA
TELS: 800 250 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

Contrato de servicio relacionado a la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado No. HCES-SG-OP/SR-002-2025

2. Realizar las visitas de inspección y verificación que estime pertinentes durante la realización del servicio; y
3. Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables.

El Órgano Interno de Control podrá verificar o comprobar la calidad de los trabajos realizados a través de laboratorios, Instituciones Educativas y de Investigación o de cualquier tercero que tenga la capacidad requerida para practicar la comprobación.

"EL CONTRATISTA" podrá efectuar las aclaraciones y observaciones al Dictamen o informe, con los elementos de prueba que considere pertinentes.

VIGÉSIMA SEGUNDA. REVISIÓN DE PROYECTO. **"EL CONGRESO"** manifiesta que **"EL CONTRATISTA"** tendrá 10 (diez) días hábiles a partir de la firma del presente Contrato, para coordinarse con la Dirección Administrativa de **"EL CONGRESO"** para revisar el proyecto que tiene de la obra a construir, para analizar los posibles conceptos o cantidades adicionales que pueda tener la obra, y formalizarse en su momento. Toda vez que de no revisar el proyecto de la obra y que surjan conceptos y/o cantidades en la misma no serán estos autorizados por **"EL CONGRESO"**.

VIGÉSIMA TERCERA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando se requiera de trabajos no incluidos en el presente Contrato, **"EL CONTRATISTA"** dará aviso a **"EL CONGRESO"** previamente a su ejecución empleando para ello un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles para elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios, para aprobación por parte de **"EL CONGRESO"**, y deberá celebrarse el **CONVENIO MODIFICATORIO** con base en lo preceptuado en el artículo 84 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En este caso los trabajos extraordinarios **"EL CONTRATISTA"** desde su iniciación, deberán ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante el representante de **"EL CONGRESO"** para formular los documentos de pago a que se refieren las Cláusulas anteriores.

VIGÉSIMA CUARTA. SUPERVISIÓN DE TRABAJOS. **"EL CONGRESO"** a través de sus representantes que para tal efecto designe, tendrá el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar los trabajos objetos del presente Contrato y dará a **"EL CONTRATISTA"** por escrito las instrucciones que considere pertinentes, relacionadas con su ejecución a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo que ordene **"EL CONGRESO"**.

Es facultad de **"EL CONGRESO"** realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de todos los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisición y verificar la aplicación del anticipo en la compra de estos materiales.

VIGÉSIMA QUINTA. OBLIGACIONES. **"EL CONGRESO"** se obliga a pagar y cubrir en su totalidad el monto de los trabajos consignados en este instrumento y a cargo de **"EL CONTRATISTA"**, en la forma y plazo que en Cláusula posterior se pactará, aceptando que, en caso de atraso en las fechas de los pagos, el plazo se prorrogará en un término idéntico al de retraso.

Contratista: MDT INGENIEROS S.A. DE C.V.

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES RÍOS, CULIACÁN, SINALOA
TELS: 800 250 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

Contrato de servicio relacionado a la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado

No. HCES-SG-OP/SR-002-2025

VIGÉSIMA SEXTA. DE LAS REVISIONES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. "EL CONGRESO" se obliga a señalar por escrito a "EL CONTRATISTA", en un plazo no mayor a 5 (cinco) días naturales a partir de la firma de este instrumento, el nombre de uno de sus empleados que verificará el estado de avance de los trabajos materia de este Contrato y en caso de que dicha persona no externé inconformidad alguna, se dará por realizado el avance reportado por "EL CONTRATISTA" y corresponderá, en tal caso, el pago pactado conforme el presente Contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. En caso de retraso o incumplimiento total o parcial derivado de caso fortuito o fuerza mayor, que impida a cualquiera de "LAS PARTES" seguir cumpliendo con las obligaciones derivadas de este Contrato, no estarán obligadas a cumplir con lo pactado en los tiempos y formas que originalmente establecidas en el mismo; sin embargo, una vez superado el caso fortuito o fuerza mayor, se restablecerán las obligaciones contraídas por las partes, estableciendo por escrito los términos y modalidades para el correcto cumplimiento de lo contratado.

En caso de que el objeto del presente Contrato se suspenda por caso fortuito o fuerza mayor, "LAS PARTES" acuerdan en determinar por escrito la fecha en que los servicios deberán reanudarse que no deberán superar los 30 (treinta) días naturales, estableciendo que, al efecto, se tendrá como plazo el término que "LAS PARTES" de común acuerdo convengan.

VIGÉSIMA OCTAVA. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. "LAS PARTES" se obligan a guardar estricta confidencialidad respecto de la información que reciban u obtengan por cualquier medio, derivada de este Contrato, así como a no reproducirla o divulgarla en forma alguna.

Para tal efecto, "LAS PARTES" se obligan a:

- Utilizar la información confidencial única y exclusivamente para los fines de la prestación de los servicios objeto del presente Contrato.
- No difundir o divulgar por ningún medio la información confidencial a persona física o moral sin la autorización previa y por escrito de la parte reveladora de la información confidencial.
- No reproducir la información confidencial por cualquier medio.
- Prevenir o evitar el robo, la pérdida o el mal uso de la información confidencial.
- No usar la información confidencial, ya sea de manera directa o a través de terceros, en actos, operaciones, transacciones, actividades, desarrollos y/o negocios ajenos a la prestación de los servicios objeto del presente Contrato.

VIGÉSIMA NOVENA. CESIÓN. Ninguna de "LAS PARTES" podrá ceder o transmitir de cualquier forma, total o parcialmente, sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, a favor de persona alguna, sin el previo consentimiento por escrito de la otra parte.

TRIGÉSIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO. "LAS PARTES" acuerdan que el presente Contrato tendrá la vigencia a que se refiere la Cláusula Tercera a partir de la fecha de su celebración y hasta su conclusión, según los convenios modificatorios establecidos por "LAS PARTES".



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

Contrato de servicio relacionado a la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado

No. HCES-SG-OP/SR-002-2025

TRIGÉSIMA PRIMERA. DOMICILIOS. Para los efectos de este Contrato "**LAS PARTES**" señalan como sus domicilios los que se indican en el apartado de "**Declaraciones**", para todos los efectos legales a que haya lugar, debiendo informarse mutuamente cualquier cambio al mismo; en caso contrario surtirá efectos la comunicación o notificación que se realice en el último domicilio señalado.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. NOTIFICACIONES. Todos los avisos o notificaciones que realicen "**LAS PARTES**" tendrán que ser por escrito y deberán ser dirigidas a las direcciones establecidas en el proemio del presente Contrato.

TRIGÉSIMA TERCERA. IMPUESTOS. Los gastos, impuestos, derechos y honorarios que se devenguen por el otorgamiento del presente acto, correrán a cargo en forma exclusiva de "**EL CONGRESO**".

TRIGÉSIMA CUARTA. DE LOS VICIOS DE VOLUNTAD. "**LAS PARTES**" manifiestan que en el presente Contrato han expresado de modo claro y terminante su voluntad de obligarse en los términos y en las condiciones antes señalados y que por tal motivo no se encuentra afectada por dolo, lesión, error, violencia o mala fe y ningún otro vicio que pudiera afectarla, renunciando, por ende, a cualquier acción que se derive de estos preceptos.

TRIGÉSIMA QUINTA. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA". Se obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente Contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el Anexo denominado "Catálogo de Conceptos" el cual forma parte integral del presente Contrato y que la realización de todas y a cada una de las partes del trabajo se efectúen a satisfacción de "**EL CONGRESO**" así como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, y además de responder de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "**EL CONGRESO**" o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del presente Contrato, hasta por el monto total de la misma, en caso de que la garantía (fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los daños y perjuicios causados "**EL CONTRATISTA**" se obligan a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribución alguna por ello.

"**EL CONTRATISTA**" se obligan a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados por las Mismas del Estado de Sinaloa, y demás disposiciones en la materia, las garantías a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este Contrato.

TRIGÉSIMA SEXTA. LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. "**LAS PARTES**" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y a cada una de las Cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y servicios relacionadas con las mismas del Estado de Sinaloa, su reglamento y demás disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

El presente Contrato es producto de la buena fe de "**LAS PARTES**", por lo que, para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como para aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de esta Ciudad de Culiacán, Rosales,

Contratista: MDT INGENIEROS S.A. DE C.V.

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES RÍOS, CULIACÁN, SINALOA
TELS: 800 250 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

Contrato de servicio relacionado a la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado No. HCES-SG-OP/SR-002-2025

Sinaloa y, por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncian al fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro.

El presente Contrato, sus anexos y en el caso del servicio, las bitácoras de los trabajos, son instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

Leído y enteradas "LAS PARTES" el contenido y alcance de este Contrato, manifiestan su conformidad con el mismo, procediendo a firmarlo por duplicado en la Ciudad de Culiacán, Estado de Sinaloa, a los 01 días del mes de Septiembre año dos mil veinticinco.

POR "EL CONTRATISTA"	POR "EL CONGRESO"
	
MDT INGENIEROS S.A. DE C.V. C. ISAI GONZALEZ MEDINA	C. CONZUELO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ Representante legal y Secretaria General
	
C. SERGIO INDALECIO CAMACHO PALAZUELOS Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto.	C. CARMEN ALICIA AMEZQUITA LEÓN Testigo y Directora Administrativo
	
	C. JUAN CARLOS BELTRÁN MEZA Testigo y Director de Asuntos Jurídicos y Proceso Legislativo

LA PRESENTE HOJA FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE SERVICIO RELACIONADO A LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO HCES-SG-OP/SR-002-2025.

Contratista: MDT INGENIEROS S.A. DE C.V.

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES RÍOS, CULIACÁN, SINALOA
TELS: 800 250 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX