Secretarfa General
Direccién Administrativa
Residencia de Obra

EXPEDIENTE
Culiacan, Sinaloa a 27 dias del mes de agosto del 2024

LIC. REFUGIO ALVAREZ MONTANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
PRESENTE

Me refiero al contrato nimero HCES-SG-OP-002-2024, relativo a los trabajos de “CONSTRUCCION
DE EDIFICIO COMPLEMENTARIO DE 2 NIVELES, PARA LAS INSTALACIONES DE LA
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, EN LA CIUDAD DE CULIACAN,
ESTADO DE SINALOA?”, celebrado a través de la Secretaria General representada por el ING. JOSE
ANTONIO RIOS ROJO, con las contratistas CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. Y
DISENOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ, S.A. DE C.V.

Sobre el particular, le informo que de acuerdo a lo establecido en el articulo 79 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con la Mismas del Estado de Sinaloa, las estimaciones de trabajos ejecutados se
formularan bajo la responsabilidad del Contratista, en periodos maximos de siete dias habiles contados a
partir de la fecha de corte fijado en el contrato, acompafiadas de la documentaciéon que acredite su
procedencia de pago.

Por lo anterior, le informo que la estimaciéon niimero tres (03) que comprende el periodo del 01 al 15 de
agosto del presente afio, serd considerada en ceros, toda vez que concluyo6 el tiempo de presentacion de la

misma y que las cantidades ejecutadas durante este periodo tendran que ser consideradas en la formulacion
de la estimacion del periodo siguiente.

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasién para enviarle un cordial saludo.
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