
Secretaría General 
Dirección Administrativa 

Residencia de Obra 

r 1' • ' . . . !EXPEDIENTE 
i f uliacán, Sinaloa a 14 días del mes de octubre del 2024 

-- _ _., 
LIC. CARMEN ALICIA AMÉZQUITA LEÓN 
DIRECTORA ADMlNISTRA TIV A 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
PRESENTE 

Me refiero al contrato número HCES-SG-OP-002-2024, relativo a los trabajos de "CONSTRUCCIÓN 
DE EDIFICIO COMPLEMENTARIO DE 2 NIVELES, PARA LAS INSTALACIONES DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, 
ESTADO DE SINALOA", celebrado a través de la Secretaría General , con las contratistas 
CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ, 
S.A. DE C.V. 

Sobre el pmticular, le informo que de acuerdo a lo establecido en el primer párrafo del attículo 79 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas del Estado de Sinaloa, las estimaciones de 
trabajos ejecutados se formularán bajo la responsabilidad del Contratista, en periodos máximos de siete 
días hábiles contados a partir de la fecha de cmte fijado en el contrato, acompañadas de la documentación 
que acredite su procedencia de pago. 

Por lo anterior, la estimación número seis (06) que comprende el periodo del 16 al 30 de septiembre del 
presente año, será considerada en ceros, toda vez que concluyó el tiempo de presentación de la misma y 
que las cantidades ejecutadas durante ese periodo tendrán que ser consideradas en la formulación de la 
estimación del periodo siguiente. 

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Ccp.- Arq . Paú Ricardo Gonzalez Amador, Superintendente de Construcción- Constructora Ceseco, S.A. de C. V./Dise11os y Construcciones Gonzalez, 
de C.V. 
Ccp.- L. E. Ke ya Miranda Morales, Directora de Administración y Finanzas- Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 
Ccp.- Exped · 
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DIRECTORA ADMINISTRATIVA 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
PRESENTE 

Me refiero al contrato número HCES-SG-OP-002-2024, relativo a los trabajos de "CONSTRUCCIÓN 
DE EDIFICIO COMPLEMENTARIO DE 2 NIVELES, PARA LAS INSTALACIONES DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, 
ESTADO DE SINALOA", celebrado a través de la Secretaría General , con las contratistas 
CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ, 
S.A. DE C.V. 

Sobre el pa1ticular, le informo que de acuerdo a lo establecido en el primer párrafo del mtículo 79 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas del Estado de Sinaloa, las estimaciones de 
trabajos ejecutados se formularán bajo la responsabilidad del Contratista, en periodos máximos de siete 
días hábiles contados a patiir de la fecha de co1te fijado en el contrato, acompañadas de la documentación 
que acredite su procedencia de pago. 

Por lo anterior, la estimación número seis (06) que comprende el periodo del 16 al 30 de septiembre del 
presente año, será considerada en ceros, toda vez que concluyó el tiempo de presentación de la misma y 
que las cantidades ejecutadas durante ese periodo tendrán que ser consideradas en la formulación de la 
estimación del periodo siguiente. 

Sin otro asunto en pa1ticular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

/ 
M._7.Joa 

esiden e de Obra 

cp.- Arq . Pac R1cardo Gonz:ílez Amador, Superintendente de Construcc ión- Constructora Ceseco, S.A. de C. V./Disei\os y Construcciones González, S.A. 
C.V. 

cp.- L. E. Ken a Miranda Morales, Directora de Admini stración y Finanzas - Auditoria Superior del Estado de Sinaloa. 
1 Ccp.- Ex pedien e. 
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