Secretaria General
Direccién Administrativa
Residencia de Obra

EXPEDIENTE
Culiacan, Sinaloa a 05 dias del mes de noviembre del 2024

LIC. CARMEN ALICIA AMEZQUITA LEON
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
PRESENTE

Me refiero al contrato nimero HCES-SG-OP-002-2024, relativo a los trabajos de “CONSTRUCCION
DE EDIFICIO COMPLEMENTARIO DE 2 NIVELES, PARA LAS INSTALACIONES DE LA
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, EN LA CIUDAD DE CULIACAN,
ESTADO DE SINALOA”, celebrado a través de la Secretaria General, con las contratistas

CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. Y DISENOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ,
S.A. DE C.V.

Sobre el particular, le informo que de acuerdo a lo establecido en el primer parrafo del articulo 79 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Mismas del Estado de Sinaloa, las estimaciones de
trabajos ejecutados se formularan bajo la responsabilidad del Contratista, en periodos maximos de siete
dias habiles contados a partir de la fecha de corte fijado en el contrato, acompafiadas de la documentacién
que acredite su procedencia de pago.

Por lo anterior, la estimaciéon numero siete (07) que comprende el periodo del 01 al 15 de octubre del
presente afio, sera considerada en ceros, toda vez que el dia 24 de octubre del 2024 concluy6 el tiempo de
presentacion de la misma y que las cantidades ejecutadas durante ese periodo tendran que ser consideradas
en la formulacion de la estimacion del periodo siguiente.

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasion para enviarle un cordial saludo. /

s d ¢

ATENTAMENTE

TELS 800 250 2122y 667 758 1500 EXT. 1842

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX

4 7 77
//,’//{ /



