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Secretaría General 
Dirección Administrativa 

Residencia de Obra 

EXPEDIENTE 
Culiacán, Sinaloa a 28 días del mes de noviembre del 2024 

LIC. CARMEN ALICIA AMÉZQUITA LEÓN 
DIRECTORA ADMINISTRATIVA 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
PRESENTE 

Me refiero al contrato número HCES-SG-OP-002-2024, relativo a los trabajos de "CONSTRUCCIÓN 
DE EDIFICIO COMPLEMENTARIO DE 2 NIVELES, PARA LAS INSTALACIONES DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, 
ESTADO DE SINALOA", celebrado a través de la Secretaría General, con las contratistas 
CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ, 
S.A. DE C.V. 

Sobre el particular, le informo que de acuerdo a lo establecido en el primer pánafo del artículo 79 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas del Estado de Sinaloa, las estimaciones de 
trabajos ejecutados se formularán bajo la responsabilidad del Contratista, en periodos máximos de siete 
días hábiles contados a partir de la fecha de corte ftiado en el contrato, acompañadas de la documentación 
que acredite su procedencia de pago. 

Por lo anterior, la estimación número nueve (09) que comprende el periodo del 01 al 15 de noviembre del 
presente año, será considerada en ceros, toda vez que concluyó el tiempo de presentación de la misma y 
que las cantidades ejecutadas durante ese periodo tendrán que ser consideradas en la formulación de la 
estimación del periodo siguiente. 

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Ccp.- L. E. K nya Miranda Morales, Directora de Administración y Finanzas - Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 
Ccp.- Exped1 nte. 
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