Secretaria General

Direccion Administrativa
Residencia de Obra

LIC. CARMEN ALICIA AMEZQUITA LEON
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

H CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
PRESENTE

Me refiero al contrato numero HCES-SG-0P-002-2024, relativo a los trabajos de “CONSTRU(]:)(IE;I(I)X
DE EDIFICIO COMPLEMENTARIO DE 2 NIVELES, PARA LAS INSTALACIONES e
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, EN LA CIUDAD DE CULIA ,

ESTADO DE SINALOA”, celebrado a través de la Secretaria General, con las contr,atistas

CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. Y DISENOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ,

S.A. DE C.V.

Sobre el particular, le informo que de acuerdo a lo establecido en el primer pérra}fo del articulq 79 c!e la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Mismas del Estado de Sinaloa, las estimaciones de

trabajos ejecutados se formularan bajo la responsabilidad del Contratista, en periodos maximos de si.e’te
dias habiles contados a partir de la fecha de corte fijado en el contrato, acompaiiadas de la documentacion

que acredite su procedencia de pago.

Por lo anterior, la estimacién numero once (11) que comprende el periodo del 01 al 15 de diciembre del
pasado afio, sera considerada en ceros, toda vez que el dia 24 de diciembre del 2024 concluy® el tiempo de
presentacion de la mismay que las cantidades ejecutadas durante €se periodo tendran que ser consideradas

en la formulacion de la estimacion del periodo siguiente.

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasidn para enviarle un cordial saludo.
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Ccp.- Expediente.

BL.VD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES RIiOS, CULI
TELS: 800 250 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842
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