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Culiacan, Sinaloa a 13 dias del mes de enero del 2025

LIC. CARMEN ALICIA AMEZQUITA LEON
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
PRESENTE

Me refiero al contrato nimero HCES-SG-OP-002-2024, relativo a los trabajos de “CONSTRUCCION
DE EDIFICIO COMPLEMENTARIO DE 2 NIVELES, PARA LAS INSTALACIONES DE LA
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, EN LA CIUDAD DE CULIACAN,
ESTADO DE SINALOA”, celebrado a través de la Secretaria General, con las contratistas

CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. y DISENOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ,
S.A.DE C.V.

Sobre el particular, le informo que de acuerdo a lo establecido en el primer parrafo del articulo 79 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Mismas del Estado de Sinaloa, las estimaciones de
trabajos ejecutados se formularan bajo la responsabilidad del Contratista, en periodos maximos de siete
dias hébiles contados a partir de la fecha de corte fijado en el contrato, acompafiadas de la documentacion
que acredite su procedencia de pago.

Por lo anterior, la estimacion nimero doce (12) que comprende el periodo del 16 al 31 de diciembre del
pasado afio, serd considerada en ceros, toda vez que concluy¢ el tiempo de presentacion de la misma y que
las cantidades ejecutadas durante ese periodo tendran que ser consideradas en la formulacion de la
estimacion del periodo siguiente.

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasion para enviarle un cordial saludo.

LVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES RiOS, CULI/
TELS: 800 250 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX




